

Kütüphane Hizmetleri Değişim Yol Haritası 2025-2026

Dönem / Aşama Adı	Faaliyet ve Dönüşüm Adımları	Sorumlu Birim & Görevliler	Çıktılar & Göstergeler
I. DÖNEM Hazırlık & Tedarik Ekim 2025	• Elektronik kütüphane kaynakları bilgi eksikliği analizi için bilgi toplanması. • 1 Ekim 2025: Projenin resmi başlangıcı, Tüm Fakülte Dekanlıkları arası koordinasyon ve eğitim takvimi protokolünün hazırlanması. • E-kaynaklar (veri tabanları, uzaktan erişim) için kılavuz ve görsel materyal hazırlığı.	• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. • Tanıtım, Yararlanma ve Kullanıcı Eğitimi Servis Sorumlusu • Fakülte Kalite Elçileri	• Eğitim İş Birliği Protokolü • İhtiyaç Analiz Raporu • Hazırlanan Eğitim Kılavuzları
II. DÖNEM Altyapı & Tasarım Kasım 2025 - Aralık 2025	• Kütüphane bünyesindeki eğitim yapılacak alanın bilgisayar ve projeksiyon altyapısının kontrolü. • Geçici önlem olarak web duyurularının hazırlanması. • Eğitimin ortaklaşa verilebileceği kurumlarla irtiba geçerek talebin iletilmesi.	• Tanıtım, Yararlanma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi • İş Birliği Yapılacak Firmalar	• Teknik Altyapı Kontrol Formu
III. DÖNEM Sistem Kurulumu & Pilot Ocak 2026 - Şubat 2026	• Eğitim tarihlerinin kesinleştirilmesi • İşlemler tamamlanana kadar manuel kayıtlarla ilk lisansüstü pilot eğitimlerinin başlatılması. • Değişim eylem belgelerinin kurum	• Tanıtım, Yararlanma ve Kullanıcı Eğitimi Servis Sorumlusu	• Pilot Eğitim Günlüğü ve Çıktıları • Kalite Süreç Onay Belgeleri

	Kalite Koordinatörlüğüne sunulması.		
IV. DÖNEM Fiili Hizmet Başlangıcı Mart 2026	• Elektronik kütüphane kullanıcı eğitimlerinin resmi olarak duyurulması • 1 Mart 2026: Ara Kontrol. (İlk dönem hedeflenen 100+100 sayısına ulaşma durumu ve altyapı denetimi).	• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. • Tanıtım, Yararlanma ve Kullanıcı Eğitimi Servis Sorumlusu • Kütüphaneciler (Eğitmenler)	• Aktif Eğitim Katılım Kayıtları • Ara Denetim ve Revizyon Raporu
V. DÖNEM İzleme & Değerlendirme Haziran 2026	• Eğitimlerin tam kapasite sürdürülmesi ve performans değerlendirmesi. • Katılımcı verilerinin BKYS sistemine dijital olarak raporlanması. • 1 Haziran 2026: Proje Bitişi. Eğitim sonu memnuniyet anketlerinin (Hedef %90+) ve 3 aylık BKYS izleme raporunun kalite birimine sunulması.	• Tanıtım, Yararlanma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi • Kalite ve Veri Yönetimi Koordinatörlüğü	• Dönem Sonu Değerlendirme Raporu • Islak İmzalı/Dijital Katılım Listeleri • Memnuniyet Anketi Analizleri